

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Tomador	Nº do CT	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	1016165-34/2014	FERNANDO PRESTES /SP	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PUBLICA -PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANT.PRADO

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PLANEJAMENTO URBANO

DISCRIMINAÇÃO			REPASSE		CONTRAPARTIDA					INVESTIMENTO
META / SUBMETA	DESCRIÇÃO	QUANT/UNID	R\$	(%)	FINANCEIRA (R\$)	(%)	FÍSICA (R\$)	(%)	TOTAL %	(R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ(PROLONGAMENTO DA AV. ANTONIOPRADO)	VB	309.794,73	99,91%	292,10	0,09%	-	0,00%	100,00%	310.086,83
1.1	OBRA JÁ EXECUTADA		15.175,27	94,39%	902,49	5,61%	-	0,00%	100,00%	16.077,76
TOTAIS			324.970,00	99,63%	1.194,59	0,37%	-		100,00%	326.164,59

FERNANDO PRESTES , 22 DE AGOSTO DE 2018

Local/Data

BENTO LUCHETTI JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL