Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	Prefeitura de Fernando Prestes	**Fernando Prestes**	**Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	FECHAMENTO	72.631,69	100,00%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		
	Total (%):			30,00	30,00	40,00	40,00	30,00	70,00	-	
	Total (R$):	72.631,69	100,00%	21.789,51	21.789,51	29.052,68	50.842,18	21.789,51	72.631,69	-	

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes
Bento Luchetti Junior

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	Prefeitura de Fernando Prestes	**Fernando Prestes**	**Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1	FECHAMENTO	72.631,69	100,00%				-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
	Total (%):			-		-	-	-	-	-	-
	Total (R$):	72.631,69	100,00%	-		-	-	-	-	-	-

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes
Bento Luchetti Junior

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	Prefeitura de Fernando Prestes	**Fernando Prestes**	**Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	FECHAMENTO	72.631,69	100,00%		-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (R$):	72.631,69	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes
Bento Luchetti Junior

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	Prefeitura de Fernando Prestes	**Fernando Prestes**	**Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 13 SIMPLES	Parcela 13 ACUM	Parcela 14 SIMPLES	Parcela 14 ACUM	Parcela 15 SIMPLES	Parcela 15 ACUM	Parcela 16 SIMPLES	Parcela 16 ACUM
1	FECHAMENTO	72.631,69	100,00%		-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (R$):	72.631,69	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes
Bento Luchetti Junior

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	Prefeitura de Fernando Prestes	**Fernando Prestes**	**Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 17 SIMPLES	Parcela 17 ACUM	Parcela 18 SIMPLES	Parcela 18 ACUM	Parcela 19 SIMPLES	Parcela 19 ACUM	Parcela 20 SIMPLES	Parcela 20 ACUM
1	FECHAMENTO	72.631,69	100,00%		-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (R$):	72.631,69	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes
Bento Luchetti Junior

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	Prefeitura de Fernando Prestes	**Fernando Prestes**	**Termino de Construção de uma Creche Padr**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Termino de Construção de uma Creche Padrão CR-02	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 21		Parcela 22		Parcela 23		Parcela 24	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	FECHAMENTO	72.631,69	100,00%		-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (R$):	72.631,69	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Fernando Prestes, 04 de Janeiro de 2019
Local/Data

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes
Bento Luchetti Junior