

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Secretaria de Desenvolvimento Regional
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

MUNICÍPIO
FERNANDO PRESTES-SP

OBRA: Construção de Travessia em Aduelas no Ribeirão dos Mendes

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FIM: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
novembro-20

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: IMEDIATO PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da O.S.	PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: EXECUÇÃO: 690 dias	PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: EXECUÇÃO:	PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: EXECUÇÃO:		
1	Travessia de Aduelas no Ribeirão dos Mendes	unid	52,00					52,00
		RS	341.251,450					341.251,45
2								
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00					300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			41.251,450					41.251,45
TOTAL			341.251,450					341.251,45

ASSINATURA:

Samuel Pinheiro de Almeida
CREA 5061119753 - Art.28027230191688594
Fernando Prestes, 11 de Março de 2021

SAMUEL
PINHEIRO
DE ALMEIDA
14752739836

Assinado digitalmente por SAMUEL
PINHEIRO DE ALMEIDA 14752739836
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, RF=RF, OU=RF, e=CPF, OU=CP,
CN=SAMUEL PINHEIRO DE ALMEIDA:
14752739836
Data: 2021.03.20 13:32:39
Font: Reader Versão: 9.4.1



Assinado com senha por: RODRIGO RAVAZZI
Documento N°: 009545A0248458 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/009545A0248458>



SDRCAP2021007658DM